
Единая Информационная База Объектов
 Данные ЕИБО используются для контроля хода работ по сопровождению проектов/объектов, информационного обеспечения оперативного принятия управленческих решений, формирования отчетов и подготовки информации по текущему состоянию и планируемому развитию объектов Компании.

 Цели и область применения
Целью  внедрения Единой Информационной Базы Объектов (ЕИБО) является определение:

· порядка и сроков заполнения базы данных с использованием информационных технологий;

· комплексной системы разграничения прав доступа пользователей для ввода, редактирования и просмотра информации в ЕИБО;

· круга лиц, ответственных за своевременность, полноту и качество (достоверность) предоставляемой отчетности.
Участниками операций в системе ЕИБО являются: Руководители структурных подразделений компании, Руководители проектов; Маркетологи; Бухгалтеры; Сотрудники Планово-экономических Подразделений;
ЕИБО предназначена для:

· сбора и хранения данных по строительным проектам и объектам Компании;

· предоставления информации руководителям Компании и другим пользователям для принятия управленческих решений и осуществления эффективного управления объектами строительства;

· построения прозрачной структуры проектов строительного направления Компании;

· контроля за процессом подготовки и реализации строительных проектов и объектов на всех стадиях жизненного цикла строительного проекта/объекта.

 Структура ЕИБО 

Основные элементы  ЕИБО:

1. Паспорт строительного проекта/объекта – содержит информацию о текущем состоянии, предыстории и планах реализации строительного проекта и входящих в него объектов строительства, включающую полную информацию о его участниках, юридическом состоянии, видах и распределении площадей, технико-экономических и финансовых показателях, вводимую в ЕИБО назначенными должностными лицами. 
2. Справочники - представляют собой перечень вариантов значений для возможности выбора и заполнения строк в ПСО и ПСП.
3. Глоссарий - обеспечивает единство понимания пользователями применяемых понятий и терминов, используемых в ЕИБО.

4. Стандартные отчеты В отчетах предусмотрено предоставление плановых, фактических, прогнозных данных за отчетный период, нарастающим итогом с начала строительства и в динамике по основным разрезам базы данных ЕИБО.
 Основные технологические подсистемы (блоки) ЕИБО

ЕИБО реализована как приложение программного продукта групповой работы Lotus Notes/Domino. и включает в себя следующие основные технологические подсистемы (блоки):

1. Подсистема ввода информации. Обеспечивает:

· сбор и ввод в систему общей информации и текущей отчетности по установленным формам о строительных проектах и входящих в них строительных объектах; 
· хранение собранной информации;
· выверку и мониторинг собранной информации;
· формирования сводной отчетной информации по состоянию установленных показателей строительных проектов и входящих в них строительных объектов. 
2. Подсистема обработки информации. Обеспечивает:
· просмотр/редактирование данных в документах ПСП и ПСО. 
· просмотр динамических списков. 
· получение аналитических отчетов установленной формы (стандартных отчетов по объектам/проектам). 
· получение справки по строительному объекту (любой набор показателей ПСО по любому набору отчетных временных периодов).
Структура представления информации в БД включает следующие основные разделы/подразделы:

· Раздел «Проекты»:

· Подраздел «Проекты инвестиционные»;

· Подраздел «Проекты госзаказа»;

· Подраздел «Ген. подряд в инвестиционных проектах»;

· Подраздел «Проекты (сводные представления)».

· Раздел «Объекты»:

· Подраздел объекты инвестиционные;

· Подраздел объекты госзаказа;

· Подраздел «Ген. подряд в инвестиционных объектах»;

· Подраздел объекты (сводные представления).

· Раздел «Сводки»:

· Подраздел сводки - проекты инвестиционные;

· Подраздел сводки - проекты госзаказа;

· Подраздел «Ген. подряд в инвестиционных проектах»;

· Подраздел сводки проекты (сводные представления).

· Раздел «Показатели объектов»:

· Подраздел объекты инвестиционные;

· Подраздел объекты госзаказа;

· Подраздел «Ген. подряд в инвестиционных объектах»;

· Подраздел объекты (сводные представления).

3. Подсистема информационного и технологического администрирования (в том числе разграничения прав доступа и управления учетными записями пользователей).
Информация, хранящаяся в базе данных, используется для принятия управленческих решений, проведения анализа статистических данных.

 Порядок заполнения и ведения ЕИБО
Группа пользователей системы, непосредственно подключенная к централизованной базе данных ЕИБО средствами Lotus Notes, заполняет информацию в соответствии с настоящим регламентом, правами доступа и поручениями Руководителей проектов средствами БД ЕИБО по следующим документам:
Паспорт Строительного Проекта - Текстовая часть (общие данные по проекту);
Паспорт Строительного Проекта - Бюджет проекта (по годам);
Паспорт Строительного Объекта - Текстовая часть (общие данные по объекту);
Паспорт Строительного Объекта – Бизнес-план (первоначальные цифровые данные по объекту);
Паспорт Строительного Объекта -  Показатели (уточненный план/факт по отчетным периодам).

Пользователи системы, не имеющие непосредственного доступа к базе данных ЕИБО, осуществляют ввод данных, заполняя соответствующие разделы шаблона (отчетная форма установленного образца) по отдельным группам данных, ограниченного набора проектов в разделы документов: 
Показатели ПСО (план/факт по отчетным периодам)

Бюджет проекта (по годам)
1. Назначение ПСП – суммирование всей информации по объектам, входящим в проект.

Руководители проектов отвечают за заполнение Общей информации по проекту.

2. Назначение ПСО – предоставление информации по каждому конкретному объекту (включая общепроектный) 

Руководители проектов отвечают за заполнение и актуализацию Общей информации по объектам (в т.ч. информации касающейся правоустанавливающих документов), плановых показателей по всем разделам ПСО и фактических показателей Раздела II «Распределение общей площади объекта между участниками» и Раздела  III «Реализация площадей» (заключено договоров) подраздел «Доходная часть» (по заключенным договорам» в части реализации площадей Соинвесторам (1,2..), а также наполнение ЕИБО в части электронных копий документов.

Сотрудники Планово-экономических Подразделений Заказчиков по инвестпроектам и сотрудники Планово-экономических Подразделений Генподрядчиков по объектам городского заказа отвечают за заполнение данных по Расходной части (по факту возникновения обязательств), так как являются обладателями документов-оснований (КС-3, КС-2, Актов и пр.). 

Сотрудники Планово-экономических Подразделений Генподрядчиков отвечают за заполнение фактических данных по Доходной части (по заключенным договорам) за услуги по Ген.подряду по объектам гос.заказа, так как являются обладателями документов-оснований (КС-3).

Бухгалтеры Инвесторов отвечают за заполнение данных по прямым расходам Инвестора в части расходов по факту возникновения обязательств, фактических данных по движению обязательств покупателей и прочих контрагентов в части поступлений от Соинвесторов, движения обязательств по работам и услугам, выполненным по прямым договорам Инвестора и, по реализации имущественных прав по инвестпроектам, если таковые имели место.

Бухгалтеры Заказчиков отвечают за заполнение фактических данных по движению обязательств по работам и услугам по инвестпроектам.

Бухгалтеры Генподрядчиков отвечают за заполнение фактических данных по движению обязательств покупателей и пр.контрагентов в части поступлений по гос.заказу и за заполнение фактических данных по движению обязательств по работам и услугам по объектам гос.заказа.

Плановые показатели. Наполнение базы данных по объектам в части плановых показателей происходит в двух разрезах: первоначальный (бизнес-план) и оперативный (уточненный). Бизнес-план заносится на год в помесячной разбивке и не подлежит дальнейшей корректировке. Оперативный план корректируется и заносится ежемесячно в соответствии с фактическим исполнением бюджета и другими внешними и внутренними событиями проекта/объекта.






